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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
泸州江阳沙湾110kV输变电

工程

行业

类别
输变电工程

主管部门

（或主要投资方）
国网四川省电力公司

项目

性质
新建

水土保持方案批复机关、

文号及时间

泸州市水务局

泸市水许可[2017]27号，2017年12月

水土保持方案变更批复机

关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复机

关、文号及时间

国网四川省电力公司

川电基建[2019]108号，2019年5月

项目建设起止时间 2019年11月～2021年5月

水土保持方案编制单位 内江市苌弘水利设计有限责任公司

水土保持初步设计单位 成都城电电力工程设计有限公司

水土保持监测单位 成都浚川工程设计咨询有限公司

水土保持施工单位 泸州北辰电力有限责任公司

水土保持监理单位 四川电力工程建设监理有限责任公司

水土保持设施验收报告

编制单位
四川河川科技有限公司
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二、验收意见

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发

〔2017〕46 号）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建

设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365

号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保

持监管的意见》（办水保[2019]160号），国网四川省电力公司

泸州供电公司于 2022年 1月 25日在泸州市主持召开了泸州江阳

沙湾 110kV 输变电工程水土保持设施验收视频会议。参加会议

的有设计单位成都城电电力工程设计有限公司，施工单位泸州北

辰电力有限责任公司，监理单位四川电力工程建设监理有限责任

公司，监测单位成都浚川工程设计咨询有限公司，验收报告编制

单位四川河川科技有限公司和方案编制单位内江市苌弘水利设

计有限责任公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组。

验收组查阅了技术资料，听取了国网四川省电力公司泸州供

电公司、泸州北辰电力有限责任公司、成都浚川工程设计咨询有

限公司、四川河川科技有限公司关于水土保持设施实施、水土保

持监测、水土保持设施验收报告编制和技术审评情况的汇报，经

质询、讨论，形成了泸州江阳沙湾 110kV 输变电工程水土保持

设施验收意见。

（一）项目概况

泸州江阳沙湾 110kV 输变电工程位于泸州市江阳区，建设

内容包括沙湾 110kV变电站新建工程、泰安～沙湾 110kV线路
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工程（线路长度 8.035km，新建塔基 23基）和杨桥-黄舣一线 T 

接沙湾 110kV线路工程（线路长度 0.6km，新建塔基 4基）三个

部分。工程于 201 9 年 1 1月开工建设，于 2021年 5月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2017年 12月，泸州市水务局以《泸州市水务局关于对泸州

江阳沙湾 110kV 输变电工程水土保持方案报告的批复》（泸市

水许可[2017]27号）批复了工程水土保持方案，批复的水土流失

防治责任范围 1.10公顷。

（三）水土保持设计情况

2019年5月，国网四川省电力公司以《国网四川省电力公司

关于泸州江阳沙湾110kV输变电新建工程初步设计的批复》（川

电基建[2019]108号）批复了本工程初步设计（含水土保持部分），

施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

（四）水土保持监测情况

成都浚川工程设计咨询有限公司开展了水土保持监测工作，

监测结论为：项目建设区域内扰动土地整治率达到 100%，水土

流失总治理度达到 99.34%，土壤流失控制比达到 1.0，拦渣率达

到 97.05%，林草植被恢复率 99.10%，林草覆盖率达到 42.52%，

六项防治标准均达到水保方案批复的水土流失防治目标值。

（五）验收报告编制情况

1.验收报告编制情况

四川河川科技有限公司开展了水土保持设施验收工作，2022
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年1月，编制完成了《泸州江阳沙湾110kV输变电工程水土保持

设施验收报告》。

2．验收报告主要结论

工程实际水土流失防治责任范围为 1.09hm2。

工程土石方总挖方 0.61 万 m3，填方 0.71 万 m3，经土石方

平衡后，变电站外购砂卵石 0.08万 m3，无弃土，塔基开挖土石

方均在在塔基占地范围内回填，经过表面夯实、平整、复耕等措

施，已恢复植被，无乱堆乱弃流失隐患。

在工程建设过程中，建设单位落实了各项水土流失防治措

施，主要完成水土保持工程量有工程措施：排水沟 420m、排水

管 50m、剥离表土 683m3、覆土 683m3、复耕 0.13hm2，植物措

施：植草绿化 0.47hm2，临时措施：塑料布 3050m2、土袋 335m3、

临时排水沟 300m、临时沉砂池 2口。

工程实际完成投资 4736万元，其中土建投资 960万元。

本工程完成水土保持总投资 65.19万元。

工程水土保持设施建设在各参建单位的共同努力下，完成了

水土保持方案确定的水土流失防治任务，4个单位工程、27个分

部工程、177 个单元工程全部合格，合格率 100%。水土保持工

程质量总体综合评定为合格，同意各单位工程通过验收。

建设单位编报了水土保持方案，各项手续齐全；水土保持工

作制度完善，水土保持工程设计、施工、监理等资料齐全；水土

保持设施后续管理维护责任落实；水土保持工程质量总体合格，
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达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施自验结论为合

格。

（五）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，依法依规履行

了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持监测、监理工作，

落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治

理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案批复确定的目标

值，已依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条

件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（六）后续管护要求

运行期间应加强塔基区植被补植、养护等水土保持管护工

作，确保其正常运行和发挥效益。
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三、验收组成员签字表
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