
生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书
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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 德阳寿丰至继光 110kV线路工程
行业

类别

输变电类

项目

主管部门

（或主要投资人）
国网四川省电力公司德阳供电公司

项目

性质
新建

水土保持方案审批部

门、文号及时间

德阳市水务局

2021年 7月，水许可〔2017〕15号文

水土保持方案变更审

批部门、文号及时间
\

水土保持初步设计审

批部门、文号及时间

国网四川省电力公司

2021年 8月，川电建设〔2021〕186号

项目建设起止时间
工程于 2021年 10月开工，2022年 12月完工，总工期 15

个月

水土保持方案编制单

位
四川林丽景工程技术咨询有限公司

水土保持初步设计单

位
成都城电电力工程设计有限公司

水土保持监测单位 国网四川省电力公司德阳供电公司

水土保持施工单位 德阳明源电力（集团）有限公司

水土保持监理单位 四川东祥工程项目管理有限责任公司

验收资料汇编单位 成都南岩环境工程有限责任公司
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二、验收意见

根据《德阳市水利局关于印发德阳市生产建设项目水土保持设

施自主验收办法》（德水函[2020]152号），国网四川省电力公司德

阳供电公司于 2023年 1月 12日在德阳市主持召开了德阳寿丰至继

光 110kV线路工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单

位、验收报告编制单位、水保方案编制单位、设计单位、施工单位、

监理单位的代表及特邀专家共 10人，会议成立了验收组（名单附

后）。

验收组和与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了

建设单位、水土保持监理单位、验收报告编制单位有关水土保持设

施自验情况、水土保持验收情况的汇报，以及水土保持方案编制、

施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了德阳寿丰至继光 110kV

线路工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

德阳寿丰至继光 110kV线路工程位于四川省德阳市旌阳区和

中江县。建设内容包括继光 110kV变电站 110kV出线间隔扩建工

程、寿丰 220kV 变电站 110kV 出线间隔扩建工程和寿丰～继光

110kV线路工程三部分组成。本工程总占地面积为 1.41hm2，其中

永久占地 0.40hm2，临时占地 1.01hm2。主要占地类型为耕地、荒地、
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林地和公共管理与公共服务用地。工程于 2021年 10月开工，2022

年 12月投运，总工期 15个月。

（二）水土保持方案批复情况

2021年 7月 28日，德阳市水利局以德水许可〔2017〕15号文

对本工程进行了批复，批复中项目的防治责任范围为 1.73hm2，全

部为项目建设区面积。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

成都城电电力工程设计有限公司于 2020 年 11 月编制完成了

《德阳寿丰至继光 110kV线路工程可行性研究报告》；2021年 5月

完成初设报告，2021 年 8 月取得国网四川省电力公司批复《国网

四川省电力公司关于德阳寿丰至继光 110kV 线路工程初步设计的

批复》（川电建设〔2021〕186号）；2021年 10月完成施工图设计。

（四）水土保持监测情况

2021年 10月至 2022年 12月，建设单位国网四川省电力公司

德阳供电公司自行开展了水土保持监测，主要监测实际发生的永久

和临时占地、扰动地表植被面积；监测实际造成的水土流失面积、

分布、土壤流失量及变化情况；监测实际采取水土保持工程、植物

和临时措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果

对比情况；监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响
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及危害等。监测结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了项

目建设区的水土流失，监测减少土壤流失量 72t，水土流失防治六

项指标均达到了水土保持方案确定的目标值，其中，水土流失治理

度 98.58%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 100%，表土保护率

100%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 74.47%，6项生态效益

指标均达到或超过方案制定的目标值。根据《水利部办公厅关于进

一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕

161 号），监测评价标准为“生产建设项目水土保持监测三色评价

采用评分法，满分为 100分。得分 80分以上的为‘绿’色，60分

以上 80分一下的为‘黄’色，60分一下的为‘红色’。”经我单位

依据对本工程的监测情况及现场踏勘，水土流失防治情况三色评价

平均得分为 96分，三色评价结果为“绿色”，具有良好的生态效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2021 年 9 月，建设单位委托成都南岩环境工程有限责任公司

开展了水土保持设施验收工作。验收评估结论为：建设单位依法编

报了水土保持方案，建设内容无重大变化。防治责任范围为

1.41hm2，比水土保持方案批复减少了 0.32hm2，减少原因是新建杆

塔数量减少，相应防治责任范围减少。项目实际土石方开挖总量为

0.67万 m3，其中表土剥离 0.13万 m3，总填方 0.67万 m3，其中覆
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土 0.13万 m3，工程土石方平衡，相较于水土保持方案开挖回填总

量减少 0.22万 m3。项目实施过程中落实了相关水土保持措施且与

水土保持方案布设措施基本一致。其中工程措施：碎石回铺 150m2、

表土剥离 1320m3，覆土 1320m3、复耕 0.34hm2、土地整治 1.36hm2；

植物措施：撒播草籽 1.05hm2；临时措施：密目网苫盖 2810m2，铺

设塑料布 1400m2。水土保持措施基本完整，措施布局基本合理，

发挥了水土保持防治的功能。批复中水土保持投资为 42.94万元，

项目实际水土保持投资为 25.34万元，相较于水土保持方案概算投

资减少了 17.60万元。水土保持方案确定的防治任务基本完成，各

项指标达到批复的水土保持方案确定的防治目标。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保

持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流

失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设

施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过竣工验收。

（七）后续管护要求

运行期间应加强杆塔占地范围植被补植、养护等水土保持管护

工作，确保其正常运行和发挥效益。

2023年 1月 12日
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三、验收组成员签字表

分工 姓名 单位 职务/职称 签字 备注

组长 张成军
国网四川省电力公司德阳供

电公司

建设部副主

任
建设单位

成员

彭 伟
成都南岩环境工程有限责任

公司
工程师

验收报告编

制单位

李 炜
国网四川省电力公司德阳供

电公司
工程师 监测单位

王 宜
四川林丽景工程技术咨询有

限公司
工程师

水土保持方

案编制单位

张 波
成都城电电力工程设计有限

公司
工程师 设计单位

李 亮
德阳明源电力（集团）有限

公司
专 责 施工单位

赖炳建
四川东祥工程项目管理有限

责任公司
专 责 监理单位

王兴洪 四川省水土保持学会 高 工 特邀专家
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